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1. Inleiding 

 

De gemeente Elburg heeft meerdere gebouwen en bouwwerken in bezit. Deze gebouwen en 

bouwwerken moeten onderhouden worden. Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke toekomstige 

onderhoudswerkzaamheden en de kosten ervan is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 

2015-2024 opgesteld.  

In 2015 heeft de gemeenteraad van Elburg het huidige beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 

vastgesteld voor de periode van 2015 tot en met 2024. Gezien de veranderde situatie van een aantal 

gebouwen is een actualisatie van het beheerplan noodzakelijk. Dit beheerplan is geactualiseerd op het 

onderhoud van gemeentelijke gebouwen, voor de periode 2021 tot en met 2024. Daarbij is een 

doorkijk gegeven voor de periode tot en met 2030 op basis van huidig beleid. Voor de periode vanaf 

2025 zal er een nieuw beheerplan worden opgesteld voor een periode van 10 jaar op basis van 

aangepast of nieuw beleid. 

 

Dit plan (incl. actualisatie) beschrijft de doelstelling van het beheerplan, de definiëring van de 

gehanteerde onderhoudssoorten, welke gemeentelijk gebouwen onder het beheerplan vallen en wat de 

geraamde onderhoudskosten per gebouw zijn voor de genoemde periode. 

 

Er is onderscheid te maken tussen de gemeentelijke gebouwen waar de gemeente verantwoordelijk is 

voor al het onderhoud en de gebouwen waarvoor de gemeente indirect verantwoordelijk is, dan wel 

een relatie mee heeft (bijv. subsidie en samenwerking bij onderhoud van dorps- en 

gemeenschapshuizen en zwembad). 

 

De volgende gebouwtyperingen worden onderscheiden:  

• Gemeentelijke gebouwen 

• Gemeentelijke monumenten 

• Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad  

• ‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken (geen gebouw zijnde) 

 

Deze onderverdeling is gemaakt op eerder verzoek van de gemeenteraad. De gebouwtyperingen 

sluiten (financieel) aan op de betreffende programma’s die in de MeerjarenProgrammaBegroting (MPB) 

gebruikt worden. 

 

2. Doelstelling 

 

Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in een goede staat verkeren, waarbij een kwalitatief 

doelmatig en doeltreffend (financieel) beheer en onderhoud wordt nagestreefd. Ook is het van belang 

dat de gebouwen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en gestelde ambities in het kader van 

duurzaamheid. 

 

Aan de hand van het gehanteerde kwaliteitsniveau is een raming gemaakt met het huidige kostenniveau 

voor het onderhoud per gebouw voor de periode 2021 tot en met 2024 (de geactualiseerde periode). 

Tevens wordt er een ‘doorkijk’ gegeven voor de periode van 2025 tot en met 2030 op basis van huidig 

beleid.  

 

Voor de raming van de kosten is gebruik gemaakt van de Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) die 

onlangs zijn opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen. In deze MJOP’s is per gebouw voor de 

komende 10 jaar (2021 – 2030) de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht. Op basis van deze MJOP’s is 

voor dit geactualiseerde beheerplan voor de komende 4 jaar, met een ‘doorkijk’ van 6 jaren een 

onderhoudsbegroting gemaakt, voor zowel het preventief, technisch/groot onderhoud.  

De gebouwsituatie, de wettelijke regelgeving die daarbij hoort, de wensen van de gebruikers en 

bestuurders, maar ook andere zaken die invloed hebben op de onderhoudsbehoefte zijn echter 

voortdurend in beweging. Een MJOP geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte over een bepaalde 

periode maar sluit nooit naadloos aan op de praktijk. Dat geldt uiteraard dan ook voor de genoemde 
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begrotingsbedragen. Toch wordt geprobeerd en is de uitdaging om ieder jaar binnen de geraamde 

bedragen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. 

 

Het beheerplan is gericht op de uitgavenkant van de gebouwen en niet op de inkomstenkant. 

 

Gemeentelijke kaders 

In het beheerplan is rekening gehouden met de volgende documenten en beleidsplannen: 

• Accommodatiebeleid Elburg (april 2020) 

• Implementatieplan klimaatneutrale bedrijfsvoering Elburg (sept. 2020); zie ook bijlage I: 

uitvoeringsprogramma klimaatneutrale gebouwen. 

• Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (2021 – 2041) 

 

3. Soorten onderhoud 

Het gebouwenonderhoud omvat met name het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud (incl. 

vaste inrichting en terreinvoorzieningen). Waar wordt gesproken over het beheer van een gebouw, 

wordt bedoeld het beheren (het regelen, managen en bewaken) van gebouw gebonden 

onderhoudsgevoelige elementen, zowel bouwkundige elementen als installatietechnische elementen. De 

exploitatiekosten en –inkomsten van de gemeentelijke gebouwen maken hier geen onderdeel vanuit. 

 

De onderhoudssituatie is niet voor ieder gebouw gelijk. Van de meeste gebouwen doet de gemeente het 

complete onderhoud. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor de instandhouding, het onderhoud 

en het beheer. Voor enkele gebouwen zijn er afwijkende situaties zoals: 

• Brandweerkazerne 

• Enkele monumentale panden in de binnenstad 

• Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 

• Onderwijshuisvesting 

 

Hiervoor zijn met de gebruikers/huurders nadere afspraken gemaakt over de verdeling van het 

onderhoud. Deels hebben deze afwijkingen te maken met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Deze onderhoudsverdelingen zijn in de MJOP’s verwerkt.  

 

Type onderhoud 

Op basis van de financiële verslaggevingsregels worden bij onderhoud drie categorieën onderscheiden: 

 

1. Preventief onderhoud: 

Dit is al het onderhoud dat gedurende het lopende jaar uitgevoerd moet worden om het gebouw in 

stand te houden op een bepaald kwalitatief prestatieniveau (technisch, functioneel en 

representatief). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schilderwerk, het onderhoud van de installaties, 

klachtenonderhoud, e.d. Daarnaast worden ook kleine investeringen en kleine wensen bij het 

preventieve onderhoud meegenomen. 

 

2. Technisch en groot onderhoud 

Dit soort onderhoud is meestal ingrijpend van aard, wordt op een groot deel van het gebouw 

uitgevoerd, na een langere gebruiksperiode. Het is gericht op het behouden van een technisch 

goede en veilige staat van het gebouw op basis van een bepaald kwalitatief prestatieniveau. Het 

betreft bijvoorbeeld het vernieuwen van installaties zoals CV-ketels of het vervangen van de 

dakbedekking. 

 

3. Investeringen 

Investeringen zijn weer onder te verdelen in 3 typen: 

a. Levensduur verlengend onderhoud: dit zijn onderhoudsinvesteringen die worden gedaan ten 

behoeve van een bestaand gebouw die expliciet leiden tot een substantiële 

levensduurverlenging. 

b. Nieuwe of uitbreidingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van 

nieuwe of uitbreiding van het huidige aantal gebouwen. 
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c. Vervangingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de vervanging van een oud 

(bestaand) deel van een gebouw, installaties of de inventaris als gevolg van economische 

veroudering of slijtage. 

 

Investeringen zijn in het beheerplan (in principe) niet opgenomen. Voor gymzaal De Wimpel is wel 

een kostenpost meegenomen in het beheerplan die als een investering te beschouwen is. Vanwege 

de planvorming om naast de gymzaal een turnzaal te realiseren is hierom een kostenpost geraamd 

voor de (gelijktijdige) verbouwing van de gymzaal. Deze verbouwing bestaat uit een functionele 

aanpassing, groot onderhoud en verduurzaming. 

 

Investeringen die niet zijn meegenomen in het beheerplan: 

• Vernieuwing gemeentelijke huisvesting (kantoor, koepel, voorhuis). 

De onderhoudskosten voor het huidige gemeentehuis zijn tot en met het jaar 2023 opgenomen 

in dit beheerplan. Vanaf 2024 is in dit beheerplan een inschatting van de onderhoudskosten van 

de nieuwe huisvestingssituatie opgenomen. Op een later tijdstip zal een actualisatie nodig zijn 

op basis van de werkelijke situatie.  

• Nieuwe gemeentewerf 

De onderhoudskosten voor de huidige gemeentewerf zijn tot en met het jaar 2023 opgenomen 

in dit beheerplan. Vanaf 2024 is in dit beheerplan een inschatting van de onderhoudskosten van 

de nieuwe gemeentewerf opgenomen. Op een later tijdstip zal een actualisatie nodig zijn op 

basis van de werkelijke situatie. 

 

4. Kwaliteitskader gebouwonderhoud 

 

Belangrijk is dat de kostenraming is gebaseerd op het gewenste kwaliteitsniveau voor het gebouw en 

het onderhoud. Het gewenste kwaliteitsniveau voor de gebouwen in dit beheerplan is gebaseerd op de 

Nederlandse Norm 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’. 

 

Conditiemeting 

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een 6-puntsschaal. 

Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie.  

 

Voor het opstellen van de MJOP’s voor de gemeente Elburg is als minimale conditie-eis voor 

onderhoud, conditiescore 3 aangehouden. De uitgebreidere definitie hiervoor is:  

Conditiescore 3 – Redelijke conditie: Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en 

installatiedelen niet in gevaar. 

Bij het opstellen van de MJOP’s voor de gemeente Elburg is ervan uitgegaan dat bouw- of 

installatiedelen na het uitvoeren van herstel- of vervangingsactiviteiten minimaal voldoen aan 

conditiescore 2 (goede conditie).  

 

Voor bouw- of installatiedelen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 4 of slechter, 

worden in het eerstvolgende planjaar van de MJOP (indien en voor zo ver nog mogelijk) gerepareerd, 

gereviseerd, onderhouden of vervangen tot ze weer aan minimaal score 2 voldoen.  

Voor delen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 3, zal op redelijk korte termijn 

onderhoud of vervanging noodzakelijk zijn. Er is in die situaties nog minder dan 25% resterende 

levensduur. In jaren kan dit variëren van een “rest” levensduur van 1,5 jaar (Bijv. een schilderbeurt 

o.b.v. een cyclus van 6 jaar), oplopende tot ruim 18 jaar (Bijv. dakpannen o.b.v. 75 jaar theoretische 

levensduur).  

Voor delen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 2, zal op langere termijn onderhoud 

of vervanging noodzakelijk zijn. Er is dan meer dan 50% (tot 75%) resterende levensduur. In jaren 

kan dit variëren van een “rest” levensduur van 3 tot 4,5 jaar (o.b.v. een schildercyclus van 6 jaar).  Bij 

bijvoorbeeld dakpannen oplopende tot 37,5 tot ruim 55 jaar (o.b.v. 75 jaar theoretische levensduur).  

Voor delen met een geconstateerde conditie voor onderhoud van 1, is pas na het verstrijken van de 

complete theoretische levensduur onderhoud of vervanging noodzakelijk. Ofwel 100% resterende 

levensduur. Uitgaande van de hierboven aangehaalde voorbeelden dus na 6 jaar voor het schilderwerk 

en 75 jaar voor de dakpannen. 
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Verduurzaming 

In dit beheerplan is rekening gehouden met de wettelijk verplichte duurzaamheidseisen. Aanvullende 

duurzaamheidsvoorzieningen op basis van het ‘Implementatieplan klimaatneutrale bedrijfsvoering 

Elburg’ (sept. 2020; uitgevoerd en opgesteld door DWA) zijn niet meegenomen in dit beheersplan.  

Er zijn momenteel veel plannen in ontwikkeling bij de overheid met betrekking tot duurzaamheid en de 

financiering ervan. Ook zijn er veel technologische ontwikkelingen op dit gebied waar te nemen.  

Voor de financiering van de aanvullende duurzaamheidsvoorzieningen voor de gemeentelijke gebouwen 

wordt op dit moment niet door het Rijk voorzien. Zodra de ontwikkelingen vanuit het Rijk concreet 

worden en duidelijkheid komt over de middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld zal een plan 

worden opgesteld die op deze ontwikkelingen aansluit. 

 

Renovaties (Levensduur verlengend onderhoud)  

Voor het gemeentehuis (kantoor, koepel, voorhuis) wordt momenteel een renovatieplan gemaakt. De 

investering die hiermee gemoeid is, maakt geen onderdeel uit van dit beheerplan. In het beheerplan 

zijn wel de noodzakelijke onderhoudskosten opgenomen, die horen bij voortzetting van het huidige 

gebruik in de huidige toestand van het gemeentehuis tot met 2023. Zodra de renovatie uiteindelijk 

gerealiseerd is, is actualisatie van de het MJOP i.c. van de onderhoudskosten nodig op basis van de 

nieuwe situatie.   

 

Asbest 

In de periode 2013 tot en met 2016 zijn asbestinventarisaties uitgevoerd bij alle gemeentelijke 

gebouwen. De acute geconstateerde verontreinigingen zijn toen aansluitend opgelost. Op dit moment 

zijn er geen asbest situaties die een direct gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Wel is er in 

sommige panden hier en daar nog wat zogenoemd hechtgebonden (plaat)materiaal van asbest 

aanwezig. Deze situaties vormen geen direct gevaar voor de gezondheid en zullen op “onderhoud 

natuurlijke momenten” (bijv. bij renovatie) worden aangepakt. 

Mocht er bij technisch en groot onderhoud toch nog een asbest situatie worden ontdekt die direct 

aangepakt moet worden dan is hiervoor in de MJOP’s bij de geïnventariseerde gebouwen een kostenpost 

opgenomen. Bij uitvoering zal blijken of deze post toereikend zal zijn, omdat dit op voorhand niet is 

vast te stellen.  

Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het ‘asbestbeheer’. Bij noodzakelijke verwijdering van 

asbest bij een schoolgebouw is de gemeente wel verantwoordelijk voor de financiering ervan omdat 

deze situaties volgens de onderwijshuisvestingswetgeving onder de zogenoemde ‘constructiefouten’ 

vallen. 

 

Inventarisonderhoud 

In de MJOP’s zijn alleen de ‘vaste inventarisonderdelen’ die “nagelvast” aan het gebouw verbonden zijn 

en voor de functionaliteit bij het gebouw horen meegenomen in de onderhoudskosten. Denk hierbij aan 

keukenblokken, kleedkamerbanken, en dergelijke. 

 

5 Overzicht en typering gebouwen 

 

De gemeente Elburg heeft ruim 50 gebouwen en bouwwerken in beheer, bestaande uit algemene 

gebouwen, sportgebouwen en culturele gebouwen en meerdere, veelal monumentale, bouwwerken. 

 

De gebouwen zijn als volgt getypeerd en opgenomen in onderstaande tabellen: 

• Gemeentelijke gebouwen 

• Gemeentelijke monumenten 

• Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 

• ‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en andere bouwwerken geen gebouw zijnde 

• Onderwijshuisvesting 
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5.1 Gemeentelijke gebouwen 

 

Overzicht van gemeentelijke gebouwen: 

 

 

 

Toelichting bij gemeentelijke gebouwen: 

(Gebouwen die niet worden genoemd hebben geen nadere toelichting nodig)  

 

Gemeentekantoor, koepel en voorhuis: 

Momenteel vindt er onderzoek plaats en worden er plannen gemaakt voor vernieuwing van de 

gemeentelijke huisvesting zodat deze voldoet aan de huidige en toekomstige eisen. Op dit moment is 

het instandhoudingsonderhoud van het huidige gemeentehuis meegenomen in het beheerplan tot en 

met 2023. Daarna is een actualisatie van het MJOP nodig op basis van de situatie op dat moment. 

 

Gemeentewerf: 

Momenteel zijn er verregaande plannen voor nieuwbouw van de gemeentewerf op het bedrijventerrein 

Broeklanden 2. Door en met deze nieuwbouw zal de werf straks volledig klimaatneutraal zijn. Dat is op 

de huidige locatie vrijwel niet te realiseren. Op dit moment is het instandhoudingsonderhoud van de 

huidige gemeentewerf meegenomen in het beheerplan tot en met 2023. Daarna is een actualisatie van 

het MJOP nodig op basis van de situatie op dat moment. 

 

 

 

 

Gemeentelijke gebouwen

Naam Adres Plaats

Gemeentekantoor, raadszaal en fractiehuis Zuiderzeestraatw eg Oost 19 Elburg

Gemeentew erf 't Straatje 8 Elburg

Brandw eerkazerne Oostendorperstraatw eg 8 Elburg

Muziekschool de Spelerij De Wimpel 4a Elburg

Voormalige schoolgebouw  (verhuurd aan school) De Wimpel 6 / Hoew ant 78a Elburg

Gymzaal de Wimpel De Wimpel 4 Elburg

Gymzaal van Kinsbergencollege Paterijstraat 17 Elburg

Kulturhus 't Harde (verhuurd) Herenveld 7 t' Harde

Aula "Bovenw eg" Bovenw eg 41 't Harde

Begraafplaats "Burchtstraat" Burchtstraat 1a Elburg

Begraafplaats "Rondw eg" Oosterlijke rondw eg 80 Elburg

Begraafplaats "Zuiderzeestraat" Zuiderzeestraat-West 1 Doornspijk

Schuur aula "Bovenw eg" Bovenw eg 41 't Harde

Havenkantoor Flevow eg 20 Elburg

Douche- en toiletgebouw  langs Flevow eg Flevow eg 100 Elburg

Douche- en toiletgebouw  langs Havenkade Havenkade 100 Elburg

Toilet Noorderw alstraat Noorderw alstraat 4 Elburg

Peilschaalgebouw , toiletten Havenkade 1B Elburg

Toilet  't Schootsveld Zw olschew eg 2b Elburg

Dierenverblijf  Schuur de Pal "Dierenw eide de Pal" De Pal (Weegbree) Elburg

Dierenverblijf  Overkapping de Pal "Hertenw eide de Pal" De Pal (Weegbree) Elburg

Dierenverblijf  Schuur Dierenw eide t Harde Kernhoopw eg 99 't Harde

Dierenverblijf  Overkapping Munnikenw eg Munnikenw eg 't Harde

Voormalig schoolgebouw  (verhuurd aan kinderopvang) De Wimpel 2 Elburg

Woning in eigendom (verhuurd) Larixw eg 12 't Harde
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Brandweerkazerne:  

De VNOG heeft aangegeven dat zij het onderhoud van alle brandweerkazernes in eigen beheer willen 

nemen. Momenteel is er overleg over de demarcatie van het onderhoud en de kostenverdeling ervan. 

Op dit moment is het onderhoud van de brandweerkazerne meegenomen in het beheerplan. Na 

definitieve besluitvorming over de demarcatie en kostenverdeling van het onderhoud is een actualisatie 

van het MJOP nodig. 

 

De Wimpel 6 (voormalige school De Vrijheid):  

Dit gebouw ligt in het ontwikkelingsgebied van winkelcentrum De Vrijheid en zal waarschijnlijk eind 

2022 verkocht worden aan een ontwikkelaar. Er wordt op dit moment alleen nog absoluut noodzakelijk 

onderhoud gepleegd. 

 

Gymzaal De Wimpel 4:  

Er ligt een concreet plan om de gymzaal uit te breiden met een turnzaal. Hierdoor ligt het voor de hand 

dat op dat moment de gymzaal een groot onderhoudsbeurt krijgt en wordt verbouwd en verduurzaamd. 

De eerder geplande kosten voor groot onderhoud van de huidige gymzaal zijn hiervoor in tijd naar 

voren verplaatst en meegenomen in het beheerplan. Na realisatie van de turnzaal hebben beide 

bouwdelen een gelijke onderhoudstoestand en theoretische levensduur. 

 

Havenkantoor, Aula Bovenweg, Begraafplaats Rondweg, Gymzaal de Wimpel, Gymzaal Van Kinsbergen: 

Voor deze gebouwen is in het beheerplan rekening gehouden met de benodigde investering voor 

verduurzaming op basis van het implementatieplan ‘uitvoeringsprogramma klimaatneutrale gebouwen’. 

Zie onder hoofdstuk ‘kwaliteitskader gebouwenonderhoud’ onder ‘verduurzaming’ voor verdere 

informatie. 

 

5.2 Rijksmonumenten 

 

BRIM subsidie (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) 

Voor het onderhoud van Rijksmonumenten is bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) subsidie 

beschikbaar. Het Rijk geeft aan dat in de periode 1995-2010 de restauratieachterstand in Nederland is 

teruggebracht van 40% naar 10%. Nu richt de instandhoudingssubsidie zich op het in goede staat 

houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en 

ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen. Het BRIM 2013 is bedoeld voor monumenten die in 

redelijke tot goede staat verkeren en die in deze staat moeten worden gehouden. De Rijksmonumenten 

van de gemeente Elburg verkeren over het algemeen in redelijke staat en kunnen daar met het geld dat 

geraamd staat in de productenraming, aangevuld met BRIM subsidie, in stand gehouden worden. 

Voor de meeste van onze Rijksmonumenten zijn de afgelopen jaren deze BRIM subsidies aangevraagd 

en verleend. De BRIM-subsidies zijn niet meegenomen in de MJOP’s. 

 

Overzicht monumenten: 

 

 

 

 

 

Monumenten

Naam Adres Plaats

Huis Thoe Boecop van Kinsbergenstraat 5 Elburg

Schuur (Gert Boonzaal) Hondegatsteeg 7 Elburg

Museum en Agnietenklooster Jufferenstraat 6 en 8 Elburg

Muurhuisjes Zuiderw alstraat 8 en 10 Elburg

Vischpoort Vischpoortstraat 33 Elburg

Toren Sint nicolaaskerk Zuiderkerkstraat 1A Elburg

Poort Synagoge Jufferenstraat 7 bij Elburg

Joodse begraafplaats Stadsw al/Oostw al Elburg
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Toelichting bij de monumenten: 

(Gebouwen die niet worden genoemd hebben geen nadere toelichting nodig)  

 

Toren Sint Nicolaaskerk:  

Voor het groot onderhoud van het carillon zijn plannen in voorbereiding. De plannen voor het carillon 

zullen separaat aan het college voorgelegd worden en zijn dus niet meegenomen in dit beheerplan 

 

Joodse begraafplaats:  

Er ontstaan op een tweetal plekken forse scheuren in de muren door verzakking. Er moet een onderzoek 

plaatsvinden naar de oorzaak van de scheuren en een oplossing om dit probleem te verhelpen. Op basis 

hiervan kunnen de onderhoudskosten geraamd worden. 

 

5.3 Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 

 

Voor een gezonde totaal exploitatie van de dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad draagt de 

gemeente financieel bij aan het onderhoud van deze accommodaties. De regelingen en afspraken zijn in 

de nota ‘subsidie onderhoud dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 2020 – 2023’ uitgewerkt. De 

dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad zijn in juni 2021 bezocht om de MJOP’s op te stellen 

voor de periode 2021 – 2030. 

 

Alhoewel MFC Aperloo en het Zwembad de Hokseberg gemeentelijke gebouwen zijn, worden deze door 

Stichting Gemeenschapscentra Elburg (SGE) onderhouden, net zoals sommige andere dorps- en 

gemeenschapshuizen die staan aangegeven in de nota. 

 

Overzicht Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad: 

 

 

 

Toelichting bij dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad: 

Voor een toelichting bij deze gebouwen wordt verwezen naar de nota subsidie onderhoud dorps- en 

gemeenschapshuizen en zwembad 2020 – 2023 gemeente Elburg (www.elburg.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad

Naam Adres Plaats

Buurtgebouw  Oostendorp Zuiderzeestraatw eg Oost 3 Elburg

Dorpshuis De Deel Oude Kerkw eg 52 Doornspijk

Dorpshuis Ons Huus Oude Hardew ijkerw eg 61 Hoge Enk

Multi Functioneel Centrum t 'Huiken Lange w ijden 33 Elburg

MFC Aperloo Stadsw eg 27 't Harde

Zw embad De Hokseberg Wolkamerw eg 42 t' Harde
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5.4 ‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken geen gebouw zijnde 

 

Overzicht ‘Kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken geen gebouw zijnde: 

 

 

Toelichting bij ‘kunstwerken’ (civiel-bouwkundig) en bouwwerken geen gebouw zijnde: 

 

Geen nadere toelichting. 

Bouwwerken geen gebouw zijnde

Naam Adres Plaats

Muziektent Beekstraat 33 TO Elburg

houten vonders kerkepaden de zeuven vonders en pad door de w inckel Elburg (zijde Mheenpoort)

Stadspompen Nabij museum, kerk, kruidentuin en haven Elburg

Keitjesstoep nabij kerk Zuiderkerkstraat t.o. nr. 2 Elburg

Gemetselde stoep Jufferenstraat 12 Elburg

Verzetsmonument Stadsw al nabij Zuiderw alstraat Elburg

Vestingsw erken/kazematten Goorpoort bij Beekstraat 50 Elburg

Vestingsw erken/kazematten Mheenpoort Bij Mheenpoortstraat 6 Elburg

Vestingsw erken/kazematten Vischpoort Bij Vischpoortstraat 34 Elburg

Vestingsw erken zijde Oostpoort (zw olschepoort) Bij Bas Backerlaan 12 Elburg

Muren rondom kruidentuin Ellestraat 52 Elburg

Weergang Achter kerk tegen stadsmuur Elburg

Keermuur nabij Vischpoortbrug Havenkade (thv Havendijkje 2) Elburg (haven)

Keerw anden tram (doorbraak w al achter tramremise) thv Zuiderw alstraat (stadw al) Elburg

Muur tegen w oning Bas Backerlaan Jufferenstraat thv museum Elburg

3 bloembakken zw olschew eg Zw olschew eg Elburg

Muurtjes/zitbanken en keermuur haven Havenkade Elburg (haven)

Muurtjes rondom kroosvanger naast havensluis Havenkade Elburg (haven)

Keermuur met hekw erk nabij Goorpoort Beekstraat Elburg

ANWB borden binnenstad Elburg en diverse plekken Elburg/Doornspijk

Trapjes stadsw al Bas Backerlaan en Westerw alstraat Elburg

Tw ee leeuw en Nunspeterw eg nabij Goorpoortbrug Elburg

Ludgerduskerk Markering/Fundering Nieuw stadsw eg t.o. nr. 58 Doornspijk

Monument de Lofstem Stadsw al nabij Joodse begraafplaats Elburg

2 kanonnen Stadsw al einde Westerw alstraat/Noorderw alstraatElburg

Goorpoortbrug Bij Beekstraat 50 Elburg

Mheenpoortbrug Bij Mheenpoort 6 Elburg

Vischpoortbrug Bij Vischpoortstraat 34 Elburg

Duiker Goorpoortbrug Bij Beekstraat 50 Elburg

Beekbrug Bloemstraat Beekstraat/Bloemstraat Elburg

Beekbrug Jufferenstraat Beekstraat/Jufferenstraat Elburg

Beekbrug Kinsbergenstraat Beekstraat/van Kinsbergenstraat Elburg

Duiker Doelenlaan Bij Mheenpoort 6 Elburg

Brug Havensluis bij  Havenkade 21 Elburg

Duiker Mheenpoortbrug Bij Mheenpoort Elburg

Beekbrug Westerw alstraat Beekstraat/Westerw alstraat Elburg

Beekbrug Oosterw alstraat Beekstraat/Oosterw alstraat Elburg

Kademuren In de Beekstraat Elburg
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5.5 Onderwijshuisvesting 

 

Onderhoud en beheer van onderwijshuisvesting valt sinds een aantal jaren niet onder de 

verantwoording van de gemeente, maar ligt sindsdien bij de schoolbesturen. De gemeente is alleen 

verantwoordelijk in het voorzien en de zorg voor in voldoende en adequate onderwijshuisvesting. 

Afspraken hierover met het onderwijsveld van Elburg zijn terug te vinden in het recente Integrale 

Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2021-2041 (www.elburg.nl). 

Alleen de basisscholen Jeanne d’Arc en De Blerck op ’t Harde maken gebruik van een gemeentelijk 

gebouw (Kulturhus ’t Harde). Hiervoor zijn met de scholen overeenkomsten tot ingebruikgeving 

afgesloten. Het onderhoud en beheer van het Kulturhus ’t Harde als geheel is in het MJOP 

meegenomen. 

 

6. Financiën 

Financieel wordt het onderhoud op basis van verslaggevingsregels onderverdeeld in drie categorieën: 

 

Preventief onderhoud 

▪ Klein en regelmatig voorkomend onderhoud aan een gebouw. De onderhoudskosten worden 

gemaakt om het object gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden 

(functioneel en representatief). De kosten van het preventief onderhoud maken delen uit van de 

exploitatie van de gemeente Elburg. 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kosten voor preventief onderhoud per gebouw per jaar 

voor de periode 2021 – 2024 met een ‘doorkijk’ naar 2030 op basis van huidig beleid. 
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Technisch en groot onderhoud 

▪ Groot onderhoud, ook wel lang cyclisch onderhoud genoemd, biedt de garantie op een technische 

goede en veilige staat van het gebouw gedurende de levensduur van het gebouw. Het onderhoud is 

van veelal ingrijpende aard dat meestal betrekking heeft op grotere delen van het object. Het moet 

vaak na een langere gebruiksperiode worden verricht. Dit onderhoud wordt niet gezien als 

levensduur verlengend.  

De kosten hiervan worden in het jaar van uitvoering ten laste gebracht van een vooraf gevormde 

voorziening.  

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de kosten voor groot onderhoud per gebouw per jaar voor 

de periode 2021 – 2024 met een ‘doorkijk’ naar 2030 op basis van huidig beleid. 
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Investeringen: 

▪ Levensduur verlengend onderhoud impliceert het starten van een nieuwe langere levensfase van 

een object. Dit zijn onderhoudsinvesteringen die worden gepleegd ten behoeve van een bestaand 

gebouw en expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging van het betreffende gebouw. 

▪ Nieuwe- of uitbreidingsinvesteringen. Dit zijn investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van 

nieuwe of uitbreiding of ander (meer) gebruik van het huidige aantal gebouwen.  

▪ Vervangingsinvesteringen. Dit zijn investeringen ten behoeve van de vervanging van een oud 

(bestaand) deel van een gebouw of het inventaris als gevolg van economische veroudering of 

slijtage.  

 

Investeringen zijn in dit beheerplan (in principe) niet opgenomen. Voor gymzaal De Wimpel is wel een 

kostenpost meegenomen in het beheerplan die als een investering te beschouwen is. Vanwege de 

planvorming om naast de gymzaal een turnzaal te realiseren is hierom een kostenpost geraamd voor de 

(gelijktijdige) verbouwing van de gymzaal. Deze verbouwing bestaat uit een functionele aanpassing, 

groot onderhoud en verduurzaming. 


