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Motie: Toevoegen van Meetindicatoren (KPI's) bij Speerpunten en Bestuurlijke Prioriteiten
Constaterende dat:
o Deraadeenrol heeftin de vormgeving van haar kader stellende en controlerende taak;

e Het Coalitieakkoord spreekt in kop, “3.4 Focus op de uitvoering. De komende jaren
verschuiven we de focus naar de uitvoering. Dat vraagt om tempo en om een
daadkrachtige en resultaatgerichte bestuursstijl.”

Overwegende dat:

e Hetcollege een toezegging heeft gedaan op de ontwikkeling van de KPI’s om de raad
beter in positie te brengen;

e Dit eveneens als aandachtspunt in het overdrachtsdocument van de oude aan de
nieuwe raad is toegevoegd.

o De kwaliteit, Tijd, Kosten en Risico’s per speerpunt in het Collegeprogramma gepaster
vorm te geven en waar nodig ook op grote projecten dit van meerwaarde is.

Roept het college op:

e Derapportage in de P&C cyclus meer contextueel & visueel vorm te geven waarin
bijgevoegde bijlage als voorbeeld kan dienen. (Zie bijlage 1: voortgangsrapportage
woningbouw)

e "...eenraadsinformatiebijeenkomst te organiseren waarin college een voorzet geeft en met
de raad gezamenlijk komt tot een passende set voortgangsindicatoren."

En gaat over tot de orde van de dag.
Liberaal Elburgs Verbond

Willem Mulders



Bijlage 1:

Voortgangsrapportage Woningbouwprogramma

Stand van zaken per 1 juni 2025
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Samen bouwen aan
onze gemeente

Doel
1.800

woningen

te realiseren voor
31 december 2029

Gerealiseerd: 620 woningen

Voortgang: 620 / 1.800 woningen
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Woningmix

Inhoudelijke voortgang (KPI’s)

ﬂ Grondverwerving °
Categorie Doel Realisatie Status Afgerond conform KTR
£ sociale huur 30% 28% & [5 Gestommingmplannen &
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Budget benutting
e vooipangs iy A s — ) 108%
Onderdeel Begroot Actueel Afwijking
£ Kostenoordeel:
Grondverwerving 25,0 28,0 +12% #" Kostenstijging vraagt aandacht.
Planvorming 6,0 58 -3% Belangrijkste KPI's
Infra 18,0 19.0 +6% Kosten per woning
ﬂ € 29.300 (target = € 30.000) .
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RISICO
Gevolg grootste risico (procedures):
Top 3 risico’s
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» Mogelijk niet behalen doelstelli
o Hogere uitkoopkosten Hoog Hoog e
@) Procedures Raad van State Hoog Hoog Oulongriffoste KPl's
e Onteigeningsprocedure vertraagt Middel Hoog :::d @ Hoog
% Beschikbaarhwid netcapaciteit ¢
Aandachtspunt
\, i

OVERALLSTATUS @) kwaiiteit @) Tid (] kosten () Risico ‘

G;" Focus op beheersing risico’s
en realisatie middenkoop.




	Bijlage 1:

